


APROBAT
Prin procesul-verbal nr 1 din 13.01 2026
al Consiliului de administrație al ÎM Regia "EXDRUPO"
Președinte al Consiliului


"13" ianuarie 2026

**PLANUL ANUAL DE ACȚIUNI
AL ÎM REGIA „EXDRUPO” PENTRU AN.2026**


OBIECTIVUL NR.1 DEZVOLTAREA EFICIENTĂ A ÎM Regia "EXDRUPO"

Acțiuni	Subacțiuni	Indicatori de produs/rezultat	Costuri și sursele financiare	Termenul de realizare	Riscuri asociate	Responsabil de realizare(subdiviziunea structurală)
1.Servicii întreținere și reabilitare a infrastructurii căilor de comunicație din mun.Chișinău în suma de 260 500,0 mii lei, inclusiv: -Reparația și întreținerea infrastructurii căilor de comunicație din mun.Chișinău-168 000,0 mii lei -Sistematizarea și securizarea circulației rutiere(lucrări de marcaj rutier și instalare a indicatoarelor rutiere)- 30 000,0 mii lei -Salubritizarea străzilor (inclusiv sezonul rece, curățirea canalizării pluviale din mun.Chișinău)-60 000,0 mii lei -Implementarea solicitărilor de pe platforma municipală eu.chișinău.md -2 500,0 mii lei	1.1.1.Încheierea acordului la contractul cu DGMU	Acord la contractul încheiat		Trim I		Administrația „EXDRUPO”
	1.1.2.Organizarea și desfășurarea licitației privind achiziționarea materialelor necesare pentru efectuarea lucrărilor	Licitație organizată		Trim I		Secția achiziții publice
	1.1.3.Efectuarea lucrărilor	Lucrările de întreținere și amenajare executate	Sursele din alocația bugetară pentru an.2026	An.2026	Uzura parcului de mașini și mecanisme (80%)	Administrația „EXDRUPO”
	1.4.2.Organizarea și desfășurarea licitației privind achiziționarea materialelor necesare pentru efectuarea lucrărilor	Licitație organizată		Trim I		Secția achiziții publice
	1.4.3.Efectuarea lucrărilor	Lucrările de întreținere și amenajare executate	Sursele din alocația bugetară pentru an.2026	An.2026	Uzura parcului de mașini și mecanisme (80%)	Administrația „EXDRUPO”

2.Procurarea materialului antiderapant	2.1.Organizarea și desfășurarea licitației privind achiziționarea materialului antiderapant pentru an.2025	Licitație organizată	Sursele din alocația bugetară pentru an.2026	01.10.2026-31.12.2026	1.Lipsa surselor financiare 2.Organizarea și desfășurarea neconformă a licitațiilor	Secția achiziții publice
	2.2.Depozitarea materialului antiderapant	Material antiderapant achiziționat	Sursele din alocația bugetară pentru an.2026	01.01.2026-31.12.2026	Lipsa surselor financiare	Secția achiziții publice
3.Întreținerea parcului de mașini și mecanisme	3.1.Pregătirea parcului de mașini pentru revizia tehnică	Mașinile pregătite pentru revizia tehnică	Sursele proprii	01.01.2026-01.06.2026	1.Lipsa surselor financiare 2.Uzura parcului de mașini și mecanisme(80%)	Director tehnic „EXDRUPO”
	3.2.Pregătirea din timp pentru sezonul rece al anului	Mașinile pregătite pentru sezonul rece	Sursele proprii	01.06.2026-01.12.2026	1.Lipsa surselor financiare 2.Uzura parcului de mașini și mecanisme(80%)	Director tehnic „EXDRUPO”
	3.3.Reînnoirea parcului de mașini și mecanisme	Mașini achiziționate	Sursele din alocația bugetară pentru an.2026	01.01.2026-31.12.2026	Lipsa surselor financiare	DGMU
4.Amenajarea bazei de producere	4.1.Achiziționarea materialelor necesare pentru reparația bazei de producere	Materiale achiziționate	Sursele proprii	01.01.2026-31.05.2026	Lipsa surselor financiare	Șef SMG, secția achiziții publice
	4.2.Reparația bazei de producere	Reparația desfășurată	Sursele proprii	01.05.2026-31.12.2026	Lipsa surselor financiare	Șef SMG
5.Elaborarea și aprobarea tarifelor noi la serviciile de salubritate mecanizată a teritoriului în mun.Chișinău la CMC		Tarifele aprobate		01.01.2026-31.06.2026		Administrator „EXDRUPO”
OBIECTIVUL NR.2 ÎMPLIMENTAREA PLANULUI PRIVIND GESTIONAREA ÎN REGIA ”EXDRUPO”						
1.A stabili un control riguros pentru executarea sarcinilor de producere	1.1.Elaborarea sarcinilor (plan) pentru SED	Sarcinile elaborate		01.01.2026-31.12.2026		Secția producere Secția planificare

	1.2.Aducerea la cunoștință a sarcinilor către unitățile structurale(SED)	Familiarizarea unităților structurale cu sarcinile propuse		01.01.2026-31.12.2026		Secția producere Secția planificare
	1.3.Organizarea zilnică a ședințelor de planificare	Ședința zilnică organizată		01.01.2026-31.12.2026		Administrator „EXDRUPO”
	1.4.Executarea sarcinilor de producere	Actul lucrărilor executate		01.01.2026-31.12.2026		Secția producere
OBIECTIVUL NR.3 ASIGURAREA TRANSPARENȚEI ÎN ACTIVITATEA A ÎM REGIA ”EXDRUPO”						
1.A stabili transparența executării serviciilor prestate	1.1.A plasa pe site-ul „EXDRUPO” planurile serviciilor prestate, respectiv achizițiile publice efectuate	Planurile plasate pe site-ul www.exdrupo.md	Sursele proprii	01.01.2026-31.12.2026		Administrația „EXDRUPO”
	1.2.A plasa pe site-ul „EXDRUPO” executarea serviciilor prestate	Raporturile serviciilor prestate de către ÎM Regia „EXDRUPO” plasate pe site-ul www.exdrupo.md		01.01.2026-31.12.2026		Administrația „EXDRUPO”
OBIECTIVUL NR.4 ASIGURAREA DEZVOLTĂRII SISTEMULUI CONTROL INTERN MANAGERIAL						
1.A stabili un control riguros din partea Consiliului de Administrație pentru planificarea și executarea sarcinilor de producere ale ÎM Regia ”EXDRUPO”	1.1.Elaborarea planurilor și sarcinilor pentru ÎM REGIA ”EXDRUPO”	Planuri elaborate și aprobate		Permanent	Influența necorespunzătoare și conflict de interese	Administrația „EXDRUPO”, Consiliul deAdministrație
	1.2.Organizarea trimestrială a ședințelor de CA pentru controlul executării planurilor aprobate	Ședințe organizate		Permanent		Administrația „EXDRUPO”, Consiliul de Administrație
	1.3.Analizarea executării planurilor și sarcinilor de producere	Analize efectuate		Permanent		Administrația „EXDRUPO”, Consiliul de Administrație

Administrator



Sergiu Tomiță